

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	49780
契 約 件 名	起工第6号 筑紫駅西口1号公園整備工事				
契 約 業 種	建設工事：造園工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市湯町三丁目3番15号				
	(商号又は名称) (有) 天拝緑地計画				
	(代表者の氏名) 田中 マサノ				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	28,380,000 円
変 更 後 の 契 約	28,832,100 円
	工 期
変 更 前 の 契 約	令和 1 年 12 月 26 日 から 令和 2 年 3 月 27 日 まで
変 更 後 の 契 約	令和 1 年 12 月 26 日 から 令和 2 年 3 月 27 日 まで
履 行 大 要	(変更前) 土工一式、排水工一式、擁壁工一式、給水施設工一式、植生工一式 施設整備工一式、遊具施設整備工一式、管理施設工一式、照明工 一式、フェンス工一式、撤去工一式
	(変更後) 土工一式、排水工一式、擁壁工一式、給水施設工一式、植生工一式 施設整備工一式、遊具施設整備工一式、管理施設工一式、照明工 一式、フェンス工一式、撤去工一式
変更契約締結日	令和 2 年 3 月 25 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
現地再調査の結果、公園出入口付近の形状を変更することによる変更増。	