

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	建築課	契約番号	51924
契約件名	起工第160号 京町児童センター屋上防水改修工事				
契約業種	建設工事：防水・止水工事				
履行箇所	筑紫野市二日市北4丁目1-5				
契約者	(所 在) 久留米市合川町422番地18				
	(商号又は名称) 九州防水(株)				
	(代表者の氏名) 尾関 正敏				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変更前の約	7,477,800 円	令和 2年 1月 10日 から	令和 2年 2月 28日	まで	
変更後の約	7,527,300 円	令和 2年 1月 10日 から	令和 2年 2月 28日	まで	
履 行 大 要	(変更前) 屋上防水改修工事 平場：合成高分子ルーフィングシート防水 S-M2工法 382m <sup>2</sup> 一式、立ち上がり部：既存アスファルト防水撤去後合成高分子ルーフィングシート防水 S-F2工法 36.8m <sup>2</sup> 一式、既存屋上砂利撤去20m <sup>3</sup> 一式				
	(変更後) 屋上防水改修工事 平場：合成高分子ルーフィングシート防水 S-M2工法 382m <sup>2</sup> 一式、立ち上がり部：既存アスファルト防水撤去後合成高分子ルーフィングシート防水 S-F2工法 36.8m <sup>2</sup> 一式、既存屋上砂利撤去20m <sup>3</sup> 一式				
変更契約締結日	令和 2年 2月 17日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
足場を組んで現地調査を行った時に、当初設計時にはわからなかった、外壁の浮きとクラックが見つかった。爆裂及びひび割れ補修を追加変更するもの					