

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	53611
契 約 件 名	起工第12号 立明寺下水道延伸工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字立明寺				
	(所 在) 筑紫野市岡田二丁目62番地2				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 中川組				
	(代表者の氏名) 中川 康隆				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	3,289,000 円	令和 2年 1月 15日 から 令和 2年 3月 17日 まで
変 更 後 の 契 約	4,159,100 円	令和 2年 1月 15日 から 令和 2年 3月 17日 まで

履 行	(変更前)	工事総延長 L = 49.10 m、開削工 L = 49.10 m、管布設工 (VU 200) L = 47.90 m、1号人孔設置工1箇所、小口径人孔設置工1箇所、付帯工一式、仮設工一式
大 要	(変更後)	工事総延長 L = 49.40 m、開削工 L = 49.40 m、管布設工 (VU 200) L = 47.90 m、1号人孔設置工1箇所、小口径人孔設置工2箇所、付帯工一式、仮設工一式

変更契約締結日	令和 2年 3月 10日
---------	--------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

布設位置の変更に伴う小口径マンホールの追加や、埋戻し材の変更により
 契約額を変更する。

.....

.....

.....

.....

.....