

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	56113
契 約 件 名	起工第185号小川・はず町・小石・柚ノ木市営住宅定期補修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家2849番地1他				
	(所 在) 筑紫野市俗明院2丁目5番8号				
契 約 者	(商号又は名称) (有) マルサン建設				
	(代表者の氏名) 穴井 周士				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	3,245,000 円	令 和 2 年 1 月 16 日 から	令 和 2 年 3 月 10 日	ま だ	ま だ
変 更 後 の 契 約	3,097,600 円	令 和 2 年 1 月 16 日 から	令 和 2 年 3 月 10 日	ま だ	ま だ
履 行 大 要	(変更前) 小川市営住宅補修工事 一式、はず町市営住宅補修工事 一式 小石市営住宅補修工事 一式、柚ノ木市営住宅補修工事 一式  (変更後) 小川市営住宅補修工事 一式、はず町市営住宅補修工事 一式 小石市営住宅補修工事 一式、柚ノ木市営住宅補修工事 一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 2 月 28 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
小川315号室において、結露防止のために、断熱材の増し張りを行う予定であったが、壁材撤去時に、結露以外の原因も考えられる状態であったため、経過観察のため、断熱材設置を取りやめるもの。					