

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	58885
契 約 件 名	災害起工第79号 陣尾地区急傾斜地崩壊対策工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市北5丁目				
	(所 在)筑紫野市大字山家2060番地7				
契 約 者	(商号又は名称)(株)環境施設本店				
	(代表者の氏名)坂本 憲昭				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	14,520,000 円	令 和 2 年 2 月 7 日	か	ら	2 年 8 月 31 日	ま
変 更 後 の 契 約	14,674,000 円	令 和 2 年 2 月 7 日	か	ら	2 年 9 月 30 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 工事延長 L = 19.4 m 法面工 一式、土工 一式、擁壁工 一式、水路工 一式 フェンス工 一式、仮設工 一式					
	(変更後) 工事延長 L = 19.4 m 法面工 一式、土工 一式、擁壁工 一式、水路工 一式 フェンス工 一式、仮設工 一式					
変更契約締結日	令 和 2 年 8 月 28 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
水路工を車両の乗入れを考慮し、一部横断暗渠に変更したこと等による工事費の増額。また、関係地権者との調整に不測の日数を要したため、履行期間を延長するもの。						