

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	58930
契 約 件 名	災害起工第44号 原地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字 原				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字俗明院43番地				
	(商号又は名称) 陽光建設(株)				
	(代表者の氏名) 吉岡 洋一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	44,000,000 円	令 和 2 年 2 月 7 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日	ま だ	ま だ	ま だ
変 更 後 の 契 約	43,531,400 円	令 和 2 年 2 月 7 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日	ま だ	ま だ	ま だ
履 行 大 要	(変更前)	法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、水路工 一式、フェンス工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式				
	(変更後)	法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、水路工 一式、フェンス工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 9 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
<p>・土塊掘削後の地形に合わせた法枠の組み直しにより法枠延長が減少したことによる工事費の減。</p>						