

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	3
契約件名	起工第6号 52街区宅地造成外工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫・若江				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字吉木2508番地の1				
	(商号又は名称) (株) 矢ヶ部開発				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 信一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	14,828,000 円	令和 2年 4月 17日 から	令和 2年 8月 28日	まで		
変更後の約	14,781,800 円	令和 2年 4月 17日 から	令和 2年 8月 28日	まで		
履 行 大 要	(変更前) 土工：掘削 V = 196 m ³ , 盛土 V = 326 m ³ 擁壁工：L型擁壁 L = 91 m , 植生工：植生シート A = 304 m ² 排水工：皿型側溝 L = 67 m , 道路施設工：地先 L = 217 m 車止め N = 2 基 , 舗装工：路盤 A = 184 m ²					
	(変更後) 土工：掘削 V = 196 m ³ , 盛土 V = 326 m ³ 擁壁工：L型擁壁 L = 73 m , 植生工：植生シート A = 304 m ² 排水工：皿型側溝 L = 67 m , 道路施設工：地先 L = 214 m 舗装工：路盤 A = 184 m ² , 地盤改良工 A = 145 m ²					
変更契約締結日	令和 2年 8月 21日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地権者協議により、L型擁壁設置箇所が一部不要となった事による施工減。 また、地盤調査の結果、L型擁壁の基礎改良が必要となった事による増工。						