

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	6
契 約 件 名	起工第4号 区1-1号線外道路築造工事（3工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市湯町二丁目15番8号				
	(商号又は名称) (株) 田中組				
	(代表者の氏名) 田中 保之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	13,145,000 円	令 和 2 年 4 月 15 日 から	令 和 2 年 8 月 14 日	ま だ	ま だ	ま だ
変 更 後 の 契 約	14,457,300 円	令 和 2 年 4 月 15 日 から	令 和 2 年 8 月 14 日	ま だ	ま だ	ま だ
履 行 大 要	(変更前) 土工 一式 ブロック積工 A = 85 m ² アスファルト舗装 A = 1,002 m ² 植生シート A = 340 m ²					
	(変更後) 土工 一式 ブロック積工 A = 85 m ² アスファルト舗装 A = 800 m ² 植生シート A = 470 m ² コンクリート舗装 A = 188 m ²					
変更契約締結日	令 和 2 年 8 月 7 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
区1-1号線のすべり止め対策として、アスファルト舗装の一部を コンクリート舗装へ変更することによる変更増。						