

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|-------|---------|---|
| 年 度 | 令和 2年度 | 主 管 課 名 | 区画整理課 | 契 約 番 号 | 8 |
| 契 約 件 名 | 起工第5号 区6-37号線道路築造工事（3工区） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字筑紫 | | | | |
| 契 約 者 | (所 在) 筑紫野市大字吉木2456番地4 | | | | |
| | (商号又は名称) (株)野崎組 | | | | |
| | (代表者の氏名) 野崎 洋三 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 12,760,000 円 | 令 和 2 年 4 月 16 日 から | 令 和 2 年 6 月 30 日 | ま だ | ま だ | ま だ |
| 変 更 後 の 契 約 | 13,217,600 円 | 令 和 2 年 4 月 16 日 から | 令 和 2 年 7 月 10 日 | ま だ | ま だ | ま だ |
| 履 行 大 要 | (変更前) 工事延長 L = 148.2 m 排水工 自由勾配側溝 L = 291 m、舗装工 路盤 A = 744 m ² 道路施設工 ガードレール L = 74 m | | | | | |
| | (変更後) 工事延長 L = 204.0 m 排水工 自由勾配側溝 L = 291 m、舗装工 路盤 A = 1,020 m ² 、道路施設工 ガードレール L = 74 m | | | | | |
| 変更契約締結日 | 令 和 2 年 6 月 22 日 | | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | | |
| 雨水対策のため、路盤工を増工することに伴う変更 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |