

変更契約の内容

年度	令和 2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	11
契約件名	起工第1号 50-2街区宅地造成外工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契約者	(所在地)筑紫野市岡田三丁目2番地6				
	(商号又は名称)(株)雄組				
	(代表者の氏名)富吉 孝次				

変更内容										
	<table border="1"> <tr> <th>変更前の契約</th> <th>契約金額</th> <th>工期</th> </tr> <tr> <td></td> <td>38,995,000 円</td> <td>令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで</td> </tr> <tr> <td>変更後の契約</td> <td>50,620,900 円</td> <td>令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで</td> </tr> </table>	変更前の契約	契約金額	工期		38,995,000 円	令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで	変更後の契約	50,620,900 円	令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで
変更前の契約	契約金額	工期								
	38,995,000 円	令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで								
変更後の契約	50,620,900 円	令和 2 年 4 月 17 日 から 令和 2 年 11 月 6 日 まで								
履行	(変更前) 土工 掘削 = 12,883 m ³ 、盛土 = 10,151 m ³ 擁壁工 プレキャストL型擁壁 L = 16 m 現場打ちL型擁壁 1式 大型ブロック積擁壁 1式									
大要	(変更後) 土工 掘削 = 13,357 m ³ 、盛土 = 7,107 m ³ 擁壁工 プレキャストL型擁壁 L = 16 m 現場打ちL型擁壁 1式、大型ブロック積擁壁 1式 地盤改良工 地盤改良V = 2,728 m ³									
変更契約締結日	令和 2 年 10 月 30 日									
契約金額の変更を伴う契約変更をした理由										
盛土材として使用する現地発生土の一部に、土質改良を要することによる変更増。										