

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	17
契約件名	起工第2号 44街区宅地造成工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫・若江				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1272番地69				
契約者	(商号又は名称) タダス工建設(株)				
	(代表者の氏名) 光岡 修				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	31,251,000 円	令和 2年 4月 17日	から	令和 2年 9月 11日	まで	
変更後の約	34,006,500 円	令和 2年 4月 17日	から	令和 2年 9月 30日	まで	
履 行  大 要	(変更前)					
	土工 一式 化粧ブロック擁壁工 L = 106 m 空洞ブロック擁壁工 L = 341 m L型擁壁工 L = 78 m PU4型側溝 L = 52 m 路盤工 A = 615 m <sup>2</sup>					
	(変更後)					
	土工 一式 化粧ブロック擁壁工 L = 106 m 空洞ブロック擁壁工 L = 341 m L型擁壁工 L = 78 m PU4型側溝 L = 52 m 路盤工 A = 333 m <sup>2</sup> 路体盛土 V = 3,669 m <sup>3</sup> 残土運搬 V = 3,740 m <sup>3</sup>					
変更契約締結日	令和 2年 9月 7日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
工事計画の変更に伴い、切土・盛土量が増工することによる変更増及び、 それに伴う工期の延伸。						