

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建 築 課	契 約 番 号	60
契 約 件 名	起工第19号 二日市北小学校 階段室内部・外部改修工事				
契 約 業 種	建設工事：塗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市北8丁目2-1				
	(所 在)筑紫野市紫3丁目10-38				
契 約 者	(商号又は名称) (有)平成工業				
	(代表者の氏名)原竹 高雄				

変 更 内 容							
		契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約		3,857,700 円	令 和 2 年 4 月 15 日	か	ら	令 和 2 年 6 月 30 日	ま
変 更 後 の 契 約		5,010,500 円	令 和 2 年 4 月 15 日	か	ら	令 和 2 年 6 月 30 日	ま
履 行 大 要	(変更前)	防水改修（階段室2） 一式 内外壁改修（階段室1、2） 一式 塗装改修（階段室1、2） 一式					
	(変更後)	防水改修（階段室2） 一式 内外壁改修（階段室1、2） 一式 塗装改修（階段室1、2） 一式					
変更契約締結日	令和 2 年 5 月 22 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
足場を設置し、階段室の外壁、内壁の調査を行ったところ、事前調査では確認できなかったモルタルの浮き、クラック、爆裂が見つかったため、改修を行う。							