

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	1397
契 約 件 名	起工第1号 筑紫駅西口30工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市大字山口1906番地の3				
契 約 者	(商号又は名称)(株)宮尾組				
	(代表者の氏名)宮尾 秀行				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,521,000 円	令 和 2 年 5 月 1 日	か	ら	ま	で
変 更 後 の 契 約	5,864,100 円	令 和 2 年 7 月 31 日	か	ら	ま	で
履 行 大 要	(変更前)					
	工事総延長 L = 147.5 m 開削工(VU 200) L = 145.1 m 特1号人口設置工 2箇所 小口径人口設置工 2箇所 取付管工 16箇所 仮設工 一式					
	(変更後)					
	工事総延長 L = 179.5 m 開削工(VU 200) L = 176.9 m 特1号人口設置工 2箇所 小口径人口設置工 3箇所 取付管工 20箇所 仮設工 一式					
変更契約締結日	令和 2 年 7 月 22 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
区画整理造成工事の進捗に合わせ本管および取付管の布設が必要となったことによる増工						