

## 変更契約の内容

|         |                        |         |     |         |       |
|---------|------------------------|---------|-----|---------|-------|
| 年 度     | 令和 2年度                 | 主 管 課 名 | 建築課 | 契 約 番 号 | 12655 |
| 契 約 件 名 | 起工第29号 筑紫小学校1工区トイレ改修工事 |         |     |         |       |
| 契 約 業 種 | 建設工事：建築工事              |         |     |         |       |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市筑紫531              |         |     |         |       |
| 契 約 者   | (所 在) 筑紫野市大字諸田291-7    |         |     |         |       |
|         | (商号又は名称) 丸源産業(株)       |         |     |         |       |
|         | (代表者の氏名) 田中 勝則         |         |     |         |       |

| 変 更 内 容                                                                                            |                                |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                    |                                | 契 約 金 額         |  |  |  | 工 期                 |  |  |  |  |  |
| 変 更 前 の 約                                                                                          |                                | 38,885,000 円    |  |  |  | 令和 2 年 7 月 10 日 から  |  |  |  |  |  |
| 変 更 後 の 約                                                                                          |                                | 36,082,200 円    |  |  |  | 令和 2 年 10 月 15 日 まで |  |  |  |  |  |
| 履 行 大 要                                                                                            | (変更前) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    | (変更後) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式 |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 変更契約締結日                                                                                            |                                | 令和 2 年 10 月 5 日 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由                                                              |                                |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
| 縦配管・外部配管の状況を確認したところ、過度な劣化が見受けられなかったため、撤去・新設を取り止める。<br>また、工期の短縮を図るため、壁仕上げのピンネット工法を取り止め、合板張りに変更するもの。 |                                |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |                                |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |                                |                 |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |