

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	16572
契 約 件 名	災害起工第4号 がけ崩れ対策事業関連水路改修工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字吉木2508番地の1				
	(商号又は名称) (株) 矢ヶ部開発				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 信一				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	4,678,300 円
変 更 後 の 契 約	4,915,900 円
履 行 大 要	工 期
(変更前)	令和 2 年 7 月 10 日 から 令和 2 年 11 月 30 日 まで
(変更後)	令和 2 年 7 月 10 日 から 令和 2 年 12 月 28 日 まで
履 行 大 要	(変更前) 工事延長 L = 66.50 m、U型側溝設置工 L = 22.50 m 、ヒューム管布設工 L = 7.50 m、自由勾配側溝設置工 L = 33.50 m、集水桝設置工 3箇所、撤去工 一式
履 行 大 要	(変更後) 工事延長 L = 66.30 m、U型側溝設置工 L = 22.50 m 、ヒューム管布設工 L = 7.50 m、自由勾配側溝設置工 L = 33.30 m、集水桝設置工 3箇所、撤去工 一式
変更契約締結日	令和 2 年 11 月 26 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
・ 施工方法の変更により、交通誘導員を配置した事による工事費の増。 ・ 地元地権者と工事の影響に関する協議を行っているため、それに伴う工事 期間の延長。	