

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	43499
契 約 件 名	起工第27号 筑紫駅西口配水管布設工事（その2）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市筑紫				
契 約 者	（所 在）筑紫野市針摺東一丁目2番31号				
	（商号又は名称）（有）馬場崎設備				
	（代表者の氏名）馬場崎 孝庸				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	9,680,000 円	令和 2 年 11 月 6 日 から	令和 3 年 1 月 29 日	まで	
変 更 後 の 契 約	12,490,500 円	令和 2 年 11 月 6 日 から	令和 3 年 2 月 12 日	まで	
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 L = 208.9 m 配水管布設工事 DCIP-GX 250 L = 7.3 m、 150 L = 85.0 m、 100 L = 111.3 m、 75 L = 5.3 m				
	（変更後） 工事総延長 L = 209.7 m 配水管布設工事 DCIP-GX 250 L = 7.3 m、 150 L = 89.3 m、 100 L = 105.5 m、 75 L = 7.6 m				
変更契約締結日	令和 3 年 1 月 18 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
区画整理事業の進捗状況並びに協議により仕切弁1箇所の増及び土工の増により変更する。区画整理の進捗状況により工期を14日間延長する。					