

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主管課名	建築課	契約番号	45619
契約件名	起工第73号 竜岩自然の家 橋梁改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市大字袖須原373-1				
	(所 在) 筑紫野市阿志岐2489番地57				
契約者	(商号又は名称) (有) コジマ建設				
	(代表者の氏名) 小嶋 直浩				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	3,905,000 円	令和 2 年 11 月 27 日	から	令和 3 年 1 月 29 日	まで	
変更後の約	4,295,500 円	令和 2 年 11 月 27 日	から	令和 3 年 2 月 12 日	まで	
履 行 大 要	(変更前) プレイドーム側橋梁改修工事 笠木取替、木部塗装 一式 駐車場側橋梁改修工事 床板・笠木取替、木部塗装 一式					
	(変更後) プレイドーム側橋梁改修工事 笠木取替、木部塗装 一式 駐車場側橋梁改修工事 床板・笠木取替、木部塗装 一式					
変更契約締結日	令和 3 年 1 月 15 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
足場設置後、再度現地調査を行ったところ、床板の劣化部が追加で判明したため、変更を行う。						