

## 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	46236
契 約 件 名	起工第72号 山口小学校プール改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字萩原850番地1				
	(所 在) 筑紫野市湯町1丁目11番1号				
契 約 者	(商号又は名称) 中西建設(株)				
	(代表者の氏名) 中西 孝昌				

変 更 内 容		
	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	31,130,000 円	令和 2 年 11 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 15 日 まで
変 更 後 の 契 約	33,724,900 円	令和 2 年 11 月 26 日 から 令和 3 年 3 月 26 日 まで
履 行 大 要	(変更前) プール改修工（プール槽：厚膜防水工法、プールサイド：床改修） 一式、外壁改修工 一式、バリアフリー化工（スロープ・手摺新設） 一式	
	(変更後) プール改修工（プール槽：厚膜防水工法、プールサイド：床改修） 一式、外壁改修工 一式、更衣室屋根改修工 一式、バリアフリー化工（スロープ・手摺新設） 一式、給水管改修工 一式	
変更契約締結日	令和 3 年 2 月 26 日	
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由		
<p>現地調査を行ったところ、更衣室の屋根、プール手摺の劣化が判明したため、改修を行う。また、プール飛び込み台を研った際に、当初計画と作りが異なっていることが判明したため、改修方法の変更を行う。</p>		