

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	52187
契 約 件 名	起工第17号県道福岡日田線（永岡地区）配水管布設工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市永岡				
	（所 在）筑紫野市二日市北4丁目30-8-504				
契 約 者	（商号又は名称）（株）東筑設備工業 （代表者の氏名）池田隆浩				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	23,276,000 円	令 和 2 年 12 月 25 日 から	令 和 3 年 3 月 26 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	26,672,800 円	令 和 2 年 12 月 25 日 から	令 和 3 年 3 月 26 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 L = 148.8 m 配水管布設工事 DCIP - GX 150 L = 135.0 m 75 L = 13.8 m					
	（変更後） 工事総延長 L = 170.8 m 配水管布設工事 DCIP - GX 150 L = 131.1 m 75 L = 13.5 m、 100 L = 26.2 m					
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 12 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
分岐部配管口径の増径と下越し施工による配管距離の延長、また交差点部 施工による交通誘導員増加による増額。再掘削工減による減額。						