

# 変 更 契 約 の 内 容

|         |                          |         |         |         |       |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 年 度     | 令和 2年度                   | 主 管 課 名 | 上下水道工務課 | 契 約 番 号 | 52197 |
| 契 約 件 名 | 起工第29号 杉塚地区配水管布設替工事（1工区） |         |         |         |       |
| 契 約 業 種 | 建設工事：水道施設工事              |         |         |         |       |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市杉塚                   |         |         |         |       |
|         | （所 在）筑紫野市杉塚1丁目8番5号       |         |         |         |       |
| 契 約 者   | （商号又は名称）（株）三機産業          |         |         |         |       |
|         | （代表者の氏名）藤木 晴太            |         |         |         |       |

| 変 更 内 容  |   |
|--|---|
|  | 契 約 金 額   |
| 変 更 前 の 契 約  | 38,830,000 円  |
| 変 更 後 の 契 約  | 38,850,900 円  |
| 工 期  | 令和 2 年 12 月 25 日 から<br>令和 3 年 3 月 26 日 まで   |
| 履 行 大 要  | <p>（変更前）<br/>                     工事総延長 L = 417.1m 配水管布設替工事<br/>                     DCIP-GX 150L = 370.5m、 75L = 46.6m<br/>                     給水工事 8 箇所、消火栓 1 基、閉塞工事 1 式</p> <p>（変更後）<br/>                     工事総延長 L = 404.6m 配水管布設替工事<br/>                     DCIP-GX 150L = 367.6m、 75L = 37.0m<br/>                     給水工事 8 箇所、消火栓 1 基、閉塞工事 1 式</p> |
| 変更契約締結日  | 令和 3 年 3 月 12 日   |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由  |   |
| <p>当初計画していた埋設深に支障となる管があったため、埋設深変更のために異形管を追加したことによる増額。道路管理者との協議により、舗装復旧面積が増えたことによる増額。</p> |   |