

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	53308
契 約 件 名	起工第50号 水路整備工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1280番地1				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 古賀栄組				
	(代表者の氏名) 古賀 栄市				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	3,729,000 円	令 和 2 年 12 月 25 日 から	令 和 3 年 3 月 5 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	3,812,600 円	令 和 2 年 12 月 25 日 から	令 和 3 年 3 月 5 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前)	土工：掘削 V = 14 m ³ , 盛土 V = 27 m ³ , 床掘 V = 83 m ³ 埋戻 V = 77 m ³ , 残土処分 V = 97 m ³ 排水工：側溝 L = 25 m , 暗渠排水管 L = 43 m 既設管閉塞 L = 48 m 擁壁工：空洞ブロック L = 2 m				
	(変更後)	土工：掘削 V = 14 m ³ , 盛土 V = 27 m ³ , 床掘 V = 83 m ³ 埋戻 V = 77 m ³ , 残土処分 V = 97 m ³ 排水工：側溝 L = 24 m , 暗渠排水管 L = 43 m 既設管閉塞 L = 48 m 擁壁工：空洞ブロック L = 1 m				
変更契約締結日	令 和 3 年 2 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
現地精査の結果、当初、予定していた範囲以上に擦りつけ処理の必要性が生じたため、植生シート、植生土のうを追加で設置することによる増工。						