

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	54492
契 約 件 名	起工第55号 筑紫原田線外一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字吉木2508番地の1				
	(商号又は名称) (株) 矢ヶ部開発				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 信一				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	9,178,400 円	令 和 2 年 12 月 26 日 から	令 和 3 年 3 月 26 日	ま だ	
変 更 後 の 契 約	11,451,000 円	令 和 2 年 12 月 26 日 から	令 和 3 年 3 月 31 日	ま だ	
履 行 大 要	(変更前)	掘削・積込 V = 1,535 m ³ 残土処分 V = 690 m ³ 路体盛土 V = 269 m ³ 安定処理工 A = 631 m ² 暗渠排水管設置 L = 51 m			
	(変更後)	掘削・積込 V = 1,373 m ³ 残土処分 V = 624 m ³ 路体盛土 V = 0 m ³ 安定処理工 A = 1,010 m ² 暗渠排水管設置 L = 49 m			
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 22 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
盛土材の含水比調整のため、安定処理工を追加することによる変更増及び 工期の延伸。					