

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	54573
契 約 件 名	起工第12号 北原田・野添線整備工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南四丁目				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	4,697,000 円	令 和 2 年 12 月 26 日 から	令 和 3 年 3 月 26 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	5,006,100 円	令 和 2 年 12 月 26 日 から	令 和 3 年 3 月 26 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 土工 一式、排水工 一式、擁壁工 一式、復旧工 一式、 附帯工 一式、撤去工 一式、構造物取壊し工 一式、区画線工 一式 (変更後) 土工 一式、排水工 一式、擁壁工 一式、復旧工 一式、 附帯工 一式、撤去工 一式、構造物取壊し工 一式、区画線工 一式				
変更契約締結日	令 和 3 年 3 月 18 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
現地精査の結果、地下に埋設されていた構造物撤去工が増工したため変更を行うもの。					