

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	1237
契 約 件 名	起工第1号 筑紫地区急傾斜地崩壊対策工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字 筑紫				
	（所 在）筑紫野市大字永岡838番3				
契 約 者	（商号又は名称）（株）野口土木				
	（代表者の氏名）野口 弘利				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	48,092,000 円
変 更 後 の 契 約	56,171,500 円
工 期	令和 3 年 5 月 14 日 から 令和 4 年 1 月 31 日 まで
工 期	令和 3 年 5 月 14 日 から 令和 3 年 11 月 10 日 まで
履 行 大 要	（変更前） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、水路工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式 （変更後） 法面工 一式、鉄筋挿入工 一式、土工 一式、水路工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式
変更契約締結日	令和 3 年 11 月 5 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
・ 現地測量の結果に伴い、法面掘削計画を変更した事による土砂掘削および残土処理量の増工。 ・ 現地施工条件が変化し、作業効率が向上したことによる工期の短縮。	