

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	9019
契 約 件 名	起工第8号 東新町配水管布設替工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南				
	（所 在）筑紫野市二日市南3丁目7番1号				
契 約 者	（商号又は名称）林田建材（株）				
	（代表者の氏名）林田 昌英				

変 更 内 容							
		契 約 金 額		工 期			
変 更 前 の 契 約		48,356,000	円	令 和	3 年	6 月	11 日 から
				令 和	3 年	10 月	29 日 まで
変 更 後 の 契 約		56,283,700	円	令 和	3 年	6 月	11 日 から
				令 和	3 年	11 月	12 日 まで
履 行 大 要	（変更前）	総延長 L = 251.0 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 300 L = 237.5 m 150 L = 13.5 m 泥吐弁 300 1基、給水工事 11箇所					
	（変更後）	総延長 L = 249.6 m 配水管布設替工事 DCIP - GX 300 L = 233.7 m 150 L = 13.4 m 泥吐弁 100 1基、給水工事 12箇所					
変更契約締結日		令 和 3 年 10 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
既設埋設管が支障になり予定していた管路に埋設できなかったため異形管が増えた。また、道路管理者との協議により舗装本復旧面積が増えたことによる変更。							