

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	9020
契 約 件 名	起工第9号 六反地区(塔原東)配水管布設替工事(3工区)				
契 約 業 種	建設工事:水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市六反				
	(所 在)筑紫野市上古賀1丁目6-17				
契 約 者	(商号又は名称)(有)太成興業				
	(代表者の氏名)香川 瑞樹				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	38,786,000 円
変 更 後 の 契 約	46,822,600 円
工 期	令和 3 年 6 月 11 日 から 令和 3 年 9 月 30 日 まで
履 行 大 要	<p>(変更前)                      工事総延長 L = 240.3m 配水管布設替工事                      DCIP-GX 250 L = 213.2m、 100 L = 1.7m                      75 L = 25.4m 消火栓 2基、給水工事 15戸                      閉塞工事一式</p> <p>(変更後)                      工事総延長 L = 239.3m 配水管布設替工事                      DCIP-GX 250 L = 204.4m、 100 L = 1.6m                      75 L = 33.3m 消火栓 2基、給水工事 21戸                      閉塞工事一式</p>
変更契約締結日	令和 3 年 9 月 16 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
<p>現況の舗装厚が予定よりも厚く、切断、復旧等が増となった。また充填工事に伴いストッパーを追加した。交通誘導員についても警察署の指導により人数が増となった。それに伴う変更。</p>	