

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	12098
契 約 件 名	起工第10号 六反地区（塔原東）配水管布設替工事（4工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市塔原東				
	（所 在）筑紫野市紫二丁目12番12号				
契 約 者	（商号又は名称）シージー設備（株）				
	（代表者の氏名）吉田 豊				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	24,629,000 円
変 更 後 の 契 約	27,306,400 円
工 期	令和 3 年 6 月 25 日 から 令和 3 年 11 月 12 日 まで
履 行 大 要	<p>（変更前） 総延長 L = 140.9 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 250 L = 124.5 m、 75 L = 14.9 m 、 HIVP 50 L = 0.7 m、 40 L = 0.8 m 消火栓設置1基、給水工事18戸</p> <p>（変更後） 総延長 L = 145.9 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 250 L = 128.9 m、 75 L = 14.5 m 、 HIVP 50 L = 0.8 m、 40 L = 1.7 m 消火栓設置1基、給水工事20戸</p>
変更契約締結日	令和 3 年 11 月 8 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
試掘の結果、既存の埋設配管を避けて配管するため、異形管の使用をすることによる変更増。	