

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	12221
契 約 件 名	起工第11号 六反地区（二日市中央）配水管布設替工事 （5工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市中央				
	（所 在）筑紫野市諸田55-3				
契 約 者	（商号又は名称）田中住宅産業（株）				
	（代表者の氏名）田中 孝洋				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	26,224,000 円	令 和 3 年 6 月 24 日 から	令 和 3 年 12 月 10 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	26,202,000 円	令 和 3 年 6 月 24 日 から	令 和 3 年 12 月 10 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 L = 122.9 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 250 L = 119.4 m、 75 L = 3.5 m 給水工事 11戸					
履 行 大 要	（変更後） 工事総延長 L = 123.1 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 250 L = 119.1 m、 75 L = 4.0 m 給水工事 11戸					
変更契約締結日	令 和 3 年 12 月 1 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
既設給水管が近年布設された家について、宅内までの布設替を行う必要が なくなり掘削長が減となったことによる減額。						