

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主管課名	建築課	契約番号	22975
契約件名	起工第35号筑紫野市文化会館受変電設備（第一受電室）更新工事				
契約業種	建設工事：電気工事				
履行箇所	筑紫野市上古賀1-5-1				
契約者	(所 在) 筑紫野市紫一丁目10番45号				
	(商号又は名称) (有) 光電設工業				
	(代表者の氏名) 野添 光治				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変更前の約	25,819,200 円	令和 3 年 8 月 12 日 から	令和 3 年 11 月 30 日	まで		
変更後の約	27,688,100 円	令和 3 年 8 月 12 日 から	令和 3 年 11 月 30 日	まで		
履 行 大 要	(変更前) 受変電設備更新 一式					
	(変更後) 受変電設備更新 一式					
変更契約締結日	令和 3 年 11 月 26 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
専門業者と詳細な現地調査を行った結果、キュービクルのサイズを変更 しなければならなくなり、配線の位置が既設配線地下ピットを利用できない ため、架台を設置する。また、キュービクルのサイズ変更に伴い、 中央監視用キャビネットを設置する。						