

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	28892
契 約 件 名	起工第7号 市道池の淵・内の尾線道路改良工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字平等寺				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市諸田305番地2				
	(商号又は名称) 成信建設(株)				
	(代表者の氏名) 尾崎 繁司				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	29,040,000 円	令 和 3 年 9 月 10 日 から	令 和 4 年 3 月 11 日	ま	で	
変 更 後 の 契 約	31,378,600 円	令 和 3 年 9 月 10 日 から	令 和 4 年 3 月 11 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前) 道路改良施工延長 L = 160 m、道路土工 一式、 法面工 一式、擁壁工 一式、排水工 一式、舗装工 一式、 撤去工 一式、付帯工 一式					
	(変更後) 道路改良施工延長 L = 160 m、道路土工 一式、 法面工 一式、擁壁工 一式、排水工 一式、舗装工 一式、 撤去工 一式、付帯工 一式					
変更契約締結日	令 和 4 年 3 月 7 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
主に既設石積の取壊撤去量の増による工事費の増。						