

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主管課名	区画整理課	契約番号	38596
契約件名	起工第25号 47街区外宅地造成工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字山家2045-8				
	(商号又は名称) 亜細亜建設工業(株)				
	(代表者の氏名) 田中 丈夫				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変更前の約	24,530,000 円
変更後の約	27,105,100 円
工 期	令和 3 年 10 月 29 日 から 令和 4 年 2 月 28 日 まで
履 行 大 要	<p>(変更前)                      土工：掘削 V = 1, 281 m<sup>3</sup>, 路体盛土 V = 1, 764 m<sup>3</sup>                      擁壁基礎改良工：BH混合 A = 110 m<sup>2</sup>                      排水工：U型側溝 L = 35 m, 擁壁工：化粧ブロック L = 54 m                      空洞ブロック L = 245 m, L型擁壁 L = 61 m</p> <p>(変更後)                      土工：掘削 V = 1, 281 m<sup>3</sup>, 路体盛土 V = 1, 764 m<sup>3</sup>                      擁壁基礎改良工：BH混合 A = 110 m<sup>2</sup>                      排水工：U型側溝 L = 60 m, L型側溝 L = 75 m                      擁壁工：延長 L = 353 m, 舗装工(歩道)：路盤 A = 195 m<sup>2</sup></p>
変更契約締結日	令和 4 年 1 月 19 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
他工事との調整により、L型側溝および歩道路盤を追加施工することによる増額変更。	