

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	38596
契 約 件 名	起工第25号 47街区外宅地造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市大字山家2045-8				
契 約 者	(商号又は名称)亜細亜建設工業(株)				
	(代表者の氏名)田中 丈夫				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	27,105,100 円
変 更 後 の 契 約	26,304,300 円
工 期	令和 3 年 10 月 29 日 から 令和 4 年 3 月 22 日 まで
履 行 大 要	(変更前) 土工：掘削 V = 1, 281 m ³ , 路体盛土 V = 1, 764 m ³ 擁壁基礎改良工：BH混合 A = 110 m ² 排水工：U型側溝 L = 60 m, L型側溝 L = 75 m 擁壁工：延長 L = 353 m, 舗装工(歩道)：路盤 A = 195 m ²
	(変更後) 土工：掘削 V = 1, 281 m ³ , 盛土 V = 1, 678 m ³ 改良工：改良 A = 110 m ² , 植生工：植生シート A = 300 m ² 排水工：U型側溝 L = 25 m, L型側溝 L = 75 m 擁壁工：延長 L = 353 m, 舗装工(歩道)：路盤 A = 195 m ²
変更契約締結日	令和 4 年 3 月 16 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
他工事との調整により、地区外の側溝工事を施工しないことによる 減額変更。	