

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	47500
契 約 件 名	起工第9号 野添・宗原2号線道路改良工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字 西小田				
	(所 在)筑紫野市湯町二丁目15番8号				
契 約 者	(商号又は名称) (株)田中組				
	(代表者の氏名)田中 保之				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	2,549,800 円	令和 3 年 11 月 26 日 から 令和 4 年 1 月 14 日 まで
変 更 後 の 契 約	2,675,200 円	令和 3 年 11 月 26 日 から 令和 4 年 1 月 14 日 まで

履 行	(変更前)	工事延長 L = 38.60 m、土工 一式、擁壁工 一式、道路付帯工 一式、舗装工 一式、撤去・移植工 一式
大 要	(変更後)	工事延長 L = 38.60 m、土工 一式、擁壁工 一式、道路付帯工 一式、舗装工 一式、撤去・移植工 一式

変更契約締結日	令和 4 年 1 月 12 日
---------	-----------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

・道路と田んぼとの高低差を考慮し、L型擁壁の設置延長を当初設計より2.0m延伸させたことによる工事費の増。

.....

.....

.....

.....

.....