

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 3年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	50111
契 約 件 名	起工第113号 山口浄水場 緩速ろ過池天地替工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市山口（山口浄水場）				
	（所 在）筑紫野市大字山家2060番地7				
契 約 者	（商号又は名称）（株）環境施設本店				
	（代表者の氏名）坂本 憲昭				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	8,888,000 円	令 和 3 年 12 月 24 日 から	令 和 4 年 3 月 18 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	8,503,000 円	令 和 3 年 12 月 24 日 から	令 和 4 年 3 月 18 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 1号ろ過池天地替工 汚砂搬出40m ³ 、旧砂搬出160m ³ 、 洗浄砂敷均し200m ³ 、旧砂敷均し160m ³ 汚砂洗浄工200m ³					
	（変更後） 1号ろ過池天地替工 汚砂搬出40m ³ 、旧砂搬出160m ³ 、 洗浄砂敷均し200m ³ 、旧砂敷均し160m ³ 汚砂洗浄工200m ³					
変更契約締結日	令 和 4 年 3 月 4 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
緩速ろ過池天地替工事において、既存のろ過厚さが当初想定よりも少なかったため、旧砂搬出量を124m ³ へ、旧砂敷均し量を136m ³ へと減工する。						