

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 4年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	23
契 約 件 名	起工第3号 立明寺地区水道管布設替工事（3工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市立明寺				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市杉塚六丁目10番7号				
	(商号又は名称) 中央設備（株）				
	(代表者の氏名) 堺 博紀				

変 更 内 容							
		契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約		22,385,000 円	令 和 4 年 4 月 28 日	か	ら	令 和 4 年 8 月 31 日	ま
変 更 後 の 契 約		25,715,800 円	令 和 4 年 4 月 28 日	か	ら	令 和 4 年 8 月 31 日	ま
履 行 大 要	(変更前)	総延長 L = 198.1m 水道管布設替工事 DCIP-GX 200 L = 198.1m 消火栓設置1基、給水工事2戸					
	(変更後)	総延長 L = 203.3m 水道管布設替工事 DCIP-GX 200 L = 203.3m 消火栓設置1基、給水工事2戸					
変更契約締結日	令 和 4 年 8 月 5 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
計画管路に不明管が発見され、曲管を使用した伏せ越しをするもの。また、新設管の起伏があったため空気弁を設置するもの。							