

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 4年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	26
契 約 件 名	起工第4号 東町地区水道管布設替工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市二日市南3丁目7番1号				
	(商号又は名称) 林田建材（株）				
	(代表者の氏名) 林田 昌英				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	29,128,000 円	令 和 4 年 4 月 29 日 から	令 和 4 年 8 月 31 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	32,246,500 円	令 和 4 年 4 月 29 日 から	令 和 4 年 8 月 31 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前)	総延長 L = 148.2m 水道管布設替工事 DCIP - GX 250 L = 114.5m DCIP - GX 200 L = 33.7m 消火栓設置 1基、給水工事 2戸				
	(変更後)	総延長 L = 145.5m 水道管布設替工事 DCIP - GX 250 L = 114.9m、DCIP - GX 200 L = 13.8m、DCIP - GX 150 L = 16.8 m、消火栓設置 1基、給水工事 2戸				
変更契約締結日	令 和 4 年 8 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
既設仕切弁が故障により水が止まらず、ストッパーバルブを追加すること による変更増。						