様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	24
契 約 件 名	起工第３号　塔原東地区配水管布設工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市塔原東				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市杉塚１丁目８番５号 (商号又は名称) （株）三機産業 (代表者の氏名) 藤木　晴太				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,726,000 円	平成 30 年 4 月 13 日 から 平成 30 年 5 月 31 日 まで
変更後の契約	3,623,400 円	平成 30 年 4 月 13 日 から 平成 30 年 5 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長　Ｌ＝７２．８ｍ 配水管布設工事　ＰＥΦ５０　Ｌ＝７２．８ｍ	
	（変更後） 工事総延長　Ｌ＝７０．８ｍ 配水管布設工事　ＰＥΦ５０　Ｌ＝７０．８ｍ	
変更契約締結日	平成 30 年 5 月 28 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

給水引込位置に合わせて、本管の布設延長を短くしたことによる減額。