様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	1113
契 約 件 名	起工第１号　東町地区計画道路整備工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南四丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木２５０８番地の１ (商号又は名称) （株）矢ケ部開発 (代表者の氏名) 矢ケ部　信一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	29,808,000 円	平成 30 年 5 月 18 日 から 平成 31 年 1 月 31 日 まで
変更後の契約	28,917,000 円	平成 30 年 5 月 18 日 から 平成 31 年 1 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 土工　一式、排水工　一式、舗装工　一式、取壊し工　一式	
	（変更後） ６－１号線　土工　一式、排水工　一式、路側工　一式　舗装工　一式、取壊工　一式　６－３号線　土工　一式、排水工　一式、舗装工　一式、５－１号線　土工　一式、排水工　一式、舗装工　一式、仮設工　一式、取壊工　一式	
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 25 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、排水工の数量を減少したものによる変更減。