様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	3333
契 約 件 名	起工第５号　１号公園造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木２４５６番地４ (商号又は名称) （株）野崎組 (代表者の氏名) 野崎　洋三				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	18,954,000 円	平成 30 年 5 月 31 日 から 平成 30 年 9 月 20 日 まで
変更後の契約	18,883,800 円	平成 30 年 5 月 31 日 から 平成 30 年 10 月 15 日 まで
履行大要	（変更前） １号公園　ブロック積擁壁工Ａ＝１６０㎡　Ｕ型側溝Ｌ＝５３ｍ 階段工Ｎ＝１箇所　スロープ工Ｎ＝１箇所 ５３街区　掘削・残土運搬Ｖ＝６１０ｍ３　Ｌ型擁壁工Ｌ＝９ｍ	
	（変更後） １号公園　ブロック積擁壁工Ａ＝１５８㎡　Ｕ型側溝Ｌ＝５３ｍ 階段工Ｎ＝１箇所　スロープ工Ｎ＝１箇所 ５３街区　掘削・残土運搬Ｖ＝６１０ｍ３　Ｌ型擁壁工Ｌ＝８ｍ 暗渠排水管設置Ｌ＝２２ｍ　盛土工Ｖ＝５１４ｍ３	
変更契約締結日	平成 30 年 9 月 19 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

盛土施工範囲の規模縮少に伴う工事費の減及び、湧水対策に不測の日数を要したことによる工期の延伸。