様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	3680
契 約 件 名	起工第６号　区６－３２号線側溝改良工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	6,069,600 円	平成 30 年 5 月 18 日 から 平成 30 年 7 月 9 日 まで
変更後の契約	5,568,480 円	平成 30 年 5 月 18 日 から 平成 30 年 7 月 9 日 まで
履行大要	（変更前） 土工一式、自由勾配側溝Ｌ＝１０６ｍ 舗装工Ａ＝５３ｍ２、産廃処分	
	（変更後） 土工一式、自由勾配側溝Ｌ＝１０６ｍ 舗装工Ａ＝４７ｍ２、産廃処分	
変更契約締結日	平成 30 年 6 月 29 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、舗装面積が減になったことによる変更減。