様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	4349
契 約 件 名	起工第９号　筑紫原田線（９工区）築造外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫・若江				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市原田５丁目１－２６ (商号又は名称) 荒川建設（株） (代表者の氏名) 荒川　義雄				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	43,092,000 円	平成 30 年 6 月 8 日から 平成 30 年 9 月 14 日まで
変更後の契約	44,238,960 円	平成 30 年 6 月 8 日から 平成 30 年 9 月 14 日まで
履行大要	（変更前） 筑紫原田線　掘削Ｖ＝６２９０ｍ３　残土処分Ｖ＝６０９０ｍ３ 車道路盤Ａ＝２９４㎡　歩道路盤Ａ＝１６６㎡ ４３、４４街区　掘削Ｖ＝３３８３ｍ３ 残土処分Ｖ＝３３３６ｍ３外	
	（変更後） 筑紫原田線　掘削Ｖ＝６１８０ｍ３　残土処分Ｖ＝５９７０ｍ３ 車道路盤Ａ＝２８５㎡　歩道路盤Ａ＝１４９㎡ ４３、４４街区　掘削Ｖ＝３８００ｍ３ 残土処分Ｖ＝３３３６ｍ３外	
変更契約締結日	平成 30 年 9 月 10 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

後発工事計画の見直しに伴う、切土範囲の変更。