様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	9503
契 約 件 名	起工第５０号　五郎山大橋補修工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事３				
履 行 箇 所	筑紫野市美しが丘北１丁目				
契　約　者	(所　　在) 福岡市南区日佐５丁目１５番２４号 (商号又は名称) エスイーリペア（株） (代表者の氏名) 石野　隆之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	29,070,360 円	平成 30 年 6 月 29 日 から 平成 31 年 2 月 28 日 まで
変更後の契約	34,615,080 円	平成 30 年 6 月 29 日 から 平成 31 年 2 月 28 日 まで
履行大要	（変更前） 五郎山大橋補修　一式	
	（変更後） 五郎山大橋補修　一式	
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 18 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

ひび割れ注入工を増工することに伴う変更