様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	9843
契 約 件 名	起工第１０１号　道路舗装工事（むさしヶ丘９工区）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市むさしヶ丘３丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市針摺西針摺西１－７－１１蘇木ビル (商号又は名称) 武藤建設（株）本社 (代表者の氏名) 髙崎　敬重				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	19,944,360 円	平成 30 年 6 月 26 日 から 平成 30 年 10 月 31 日 まで
変更後の契約	21,477,960 円	平成 30 年 6 月 26 日 から 平成 30 年 10 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 舗装工　Ａ＝５，８６０㎡	
	（変更後） 舗装工　Ａ＝５，９３０㎡	

変更契約締結日	平成 30 年 10 月 17 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地踏査の結果、舗装面積等が変更になることによる増工