様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	13417
契 約 件 名	起工第３号　石崎一丁目水路改良工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市石崎一丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡１２８０番地１ (商号又は名称) （有）古賀栄組 (代表者の氏名) 古賀　栄市				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	7,560,000 円	平成 30 年 6 月 28 日 から 平成 30 年 9 月 28 日 まで
変更後の契約	8,594,640 円	平成 30 年 6 月 28 日 から 平成 30 年 9 月 28 日 まで
履行大要	（変更前） 工事延長　Ｌ＝１０９．２ｍ 排水構造物工　一式	
	（変更後） 工事延長　Ｌ＝１０８．１ｍ 排水構造物工　一式	
変更契約締結日	平成 30 年 9 月 20 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

付帯工事を行なったことによる増額