様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	16406
契 約 件 名	起工第９９号　道路舗装工事（むさしヶ丘７工区）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市むさしヶ丘３丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市紫６丁目２８番３１号 (商号又は名称) （株）キユウレキ筑紫野営業所 (代表者の氏名) 畠中　健太郎				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	30,836,160 円	平成 30 年 7 月 27 日 から 平成 31 年 1 月 18 日 まで
変更後の契約	34,460,640 円	平成 30 年 7 月 27 日 から 平成 31 年 1 月 18 日 まで
履行大要	（変更前） 舗装工　A＝７，０４０㎡　縁石取替え工　L＝６００m　等	
	（変更後） 舗装工　A＝７，７３０㎡　縁石取替え工　L＝５８３m　等	
変更契約締結日	平成 30 年 12 月 12 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

舗装面積の増等による増額