様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	27843
契 約 件 名	起工第６号　石崎一丁目道路舗装工事				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市石崎一丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市紫４丁目９番１号 (商号又は名称) （有）森建設 (代表者の氏名) 森　洋一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,294,000 円	平成 30 年 9 月 14 日 から 平成 30 年 11 月 22 日 まで
変更後の契約	4,030,560 円	平成 30 年 9 月 14 日 から 平成 30 年 11 月 22 日 まで
履行大要	（変更前） 工事延長Ｌ＝１５９ｍ、舗装工Ａ＝６３３ｍ２、 廃材処分Ｖ＝２９ｍ３	
	（変更後） 工事延長Ｌ＝１５６ｍ、舗装工Ａ＝６７４ｍ２、 廃材処分Ｖ＝３１ｍ３	
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 16 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、舗装面積の増工による変更増