様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	30833
契 約 件 名	起工第１２号　天山下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字天山				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	26,697,600 円	平成 30 年 10 月 19 日 から 平成 31 年 2 月 15 日 まで
変更後の契約	30,810,240 円	平成 30 年 10 月 19 日 から 平成 31 年 2 月 15 日 まで
履行大要	（変更前） 工事延長Ｌ＝３８４．４ｍ　開削工Ｌ＝３８４．４ｍ　管布設工（内径２００）Ｌ＝３７５．０ｍ　１号人孔設置工２箇所　特１号人孔設置工７箇所　小口径人孔設置工５箇所　取付管工２箇所　付帯工一式	
	（変更後） 工事延長Ｌ＝３８９．２ｍ　開削工Ｌ＝３８９．２ｍ　管布設工（内径２００）Ｌ＝３７８．０ｍ　１号人孔設置工２箇所　特１号人孔設置工６箇所　小口径人孔設置工１３箇所　取付管工２箇所　付帯工一式	
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 6 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

布設位置の変更に伴う小口径マンホールの追加や支障管の移設、水替えなどの増工により契約額を変更する。