様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	30894
契 約 件 名	起工第８号　福岡日田線取付道路整備工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南三丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市湯町二丁目１５番８号 (商号又は名称) （株）田中組 (代表者の氏名) 田中　保之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,585,600 円	平成 30 年 9 月 15 日 から 平成 30 年 11 月 22 日 まで
変更後の契約	4,513,320 円	平成 30 年 9 月 15 日 から 平成 30 年 11 月 22 日 まで
履行大要	（変更前） 擁壁工　１式、カルバート工　１式、排水構造物工　１式、区画線工　１式、舗装工　１式、防護柵工　１式、撤去工　１式、仮設工　１式	
	（変更後） 擁壁工　１式、カルバート工　１式、排水構造物工　１式、区画線工　１式、舗装工　１式、防護柵工　１式、撤去工　１式、仮設工　１式	
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 14 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

既設構造物撤去の増工による増額