様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	44031
契 約 件 名	起工第５６号　区１－１号線外一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫・若江				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡１２８０番地１ (商号又は名称) （有）古賀栄組 (代表者の氏名) 古賀　栄市				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	47,916,360 円	平成 30 年 12 月 14 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
変更後の契約	44,155,800 円	平成 30 年 12 月 14 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
履行大要	（変更前） 掘削Ｖ＝２０，６９８ｍ３　土砂運搬Ｖ＝１５，９７４ｍ３ 残土処分Ｖ＝４，７５９ｍ３　植生シートＡ＝１，９３０㎡ 板柵水路Ｌ＝７８ｍ	
	（変更後） 掘削Ｖ＝１６，５５３ｍ３　土砂運搬Ｖ＝１０，０６５ｍ３ 残土処分Ｖ＝５，６９３ｍ３　植生シートＡ＝１，４３０㎡ 板柵水路Ｌ＝７８ｍ	

変更契約締結日	平成 31 年 3 月 18 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

土砂搬出先の現地精査の結果、土砂運搬量が減となることによる変更。