様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	52316
契 約 件 名	査定第１４０号、２８８号道路災害復旧工事 査定第２７７号、２７８号河川災害復旧工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市天拝坂３丁目、筑紫野市塔原西３丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市湯町二丁目１５番８号 (商号又は名称) （株）田中組 (代表者の氏名) 田中　保之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	11,858,400 円	平成 31 年 1 月 17 日 から 令和 1 年 5 月 31 日 まで
変更後の契約	11,656,440 円	平成 31 年 1 月 17 日 から 令和 1 年 5 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 査定第１４０号復旧長Ｌ＝２８．０ｍ（１工区１３．０ｍ２工区１５．０ｍ）査定第２８８号復旧長Ｌ＝７．２ｍ査定第２７７号復旧長Ｌ＝２．８ｍ査定第２７８号復旧長Ｌ＝１６．５ｍ	
	（変更後） 査定第１４０号復旧長Ｌ＝２８．０ｍ（１工区１３．０ｍ２工区１５．０ｍ）査定第２８８号復旧長Ｌ＝７．２ｍ査定第２７７号復旧長Ｌ＝２．８ｍ査定第２７８号復旧長Ｌ＝１６．５ｍ	
変更契約締結日	令和　1　年　5　月　27　日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

着手後の現地精査の結果、雑工における雑石積の面積が減ることによる変更減